
 

1 Ogos 2006 (Selasa)  
Berita Sarawak  

Ketua Audit Negara Beri Beberapa Garis Panduan Menjayakan RMK-9  

KUCHING, 1 Ogos (Bernama) -- Ketua Audit Negara Tan Sri Ambrin Buang hari 
Selasa menggariskan beberapa garis panduan untuk memastikan pelaksanaan 
projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) 
mencapai matlamat. 
 
Beliau berkata pelaksanaan projek kerajaan untuk rakyat harus dipantau dengan 
rapi dan keupayaan pelaksanaannya ditingkatkan untuk mengelak projek lambat 
siap atau terbengkalai yang seterusnya akan meningkatkan kos pelaksanaan. 
 
Katanya, semua jabatan dan agensi harus memastikan projek-projek RMK-9 
memanfaatkan kumpulan sasaran dan tidak menjadi projek gajah putih yang 
akan menimbulkan ketidakpuasan hati rakyat terhadap kerajaan. 
 
Budaya penyelenggaran juga harus disemai untuk memastikan projek yang siap 
kelak diselenggara dengan baik dan digunakan sepenuhnya bagi memenuhi 
tujuan ia dibangunkan, katanya. 
 
"Kerajaan pusat dan negeri akan membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk 
menjalankan projek-projek pembangunan RMK-9. Maka saya berharap semua 
jabatan dan agensi menjadikan garis panduan itu untuk menentukan matlamat 
RMK-9 berjaya tercapai," katanya di majlis penyampaian sijil penyertaan Anak 
Angkat Jabatan Audit Negara Cawangan Sarawak di sini hari ini. 
 
 
-- BERNAMA 

 


